

REPUBBLICA ITALIANA

N. DI REP.

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

**ALL'ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO N. 323 DI REP. DI DATA  
25/02/2014, SOGGETTO A REGISTRAZIONE IN CASO D'USO, RELATIVO  
AI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SOPRASTANTE  
LA STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI SOLIZZAN NEL  
COMUNE DI SCURELLE" - CUP H83J13000530003 - CIG 53922766EB).**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaquattordici, il giorno            del mese di            e nella

residenza della Comunità Valsugana e Tesino, tra i Signori:

Ing. Mariano Tomasini, nato a Borgo Valsugana ( TN ) il 26.04.1956,  
domiciliato per la carica in Borgo Valsugana presso la Residenza comunitaria,  
il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome,  
per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, codice fiscale:

81000930222, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente  
medesimo;

Salvaterra Francesco, nato Trento il 17/02/1956, residente a Trento, Via  
Francesco Ferruccio, 2, il quale interviene al presente atto quale legale  
rappresentante dell'Impresa Eurorock Srl. con sede legale in Trento, Via  
Brennero, 322, e sede amministrativa a Mezzocorona, Via G. Baron Cristiani  
n. 11, cod. fiscale e partita IVA 00500880224, di seguito per brevità  
denominata Impresa, aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto, giusto  
quanto risulta dal verbale di aggiudicazione dd. 10/09/2013.

premesso che:

con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 390 dd.

24.10.2013 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza del versante soprastante la strada di accesso alla discarica di Solizzan nel Comune di Scurelle, in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario, secondo le disposizioni dell'art. 52 della L.P. 26/93 e s.m.i. e dell'art. 176 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/leg e s.m.i., con l'invito di sette ditte ritenute idonee e di aggiudicare i lavori secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 178 comma 3 del predetto Regolamento;

in dipendenza della gara svoltasi in data 25.11.2013 l'appalto di detti lavori restava aggiudicato all'Impresa Eurorock Srl. con sede legale in Trento, Via Brennero, 322, cod. fiscale e partita IVA 00500880224, per avere essa presentato la migliore offerta di ribasso sul prezzo posto a base d'asta di € 118.894,36= di cui € 115.431,42= per lavori soggetti a ribasso ed € 3.462.94= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. L'offerta prevede un ribasso pari al 43,340% per un importo dei lavori pari ad € 64.403,45= cui vanno sommati gli oneri relativi alla sicurezza per un importo contrattuale che ammonta ad € 68.866,39=.

Il relativo Atto di Cottimo fiduciario N. 323 di Rep., è stato stipulato in data 25 febbraio 2014 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso

- con deliberazione n. [redacted] di data [redacted], la Giunta della Comunità ha approvato la prima perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, elaborata dal Progettista e Direttore dei Lavori dott. Geol. Paolo Passardi, con la quale l'importo del contratto veniva incrementato ad Euro 92.941,24 (novantaduemilanovecentoquarantuno/24);

- verificati i requisiti previsti dalla legge per la stipulazione del presente atto aggiuntivo;

stipulano il seguente

#### ATTO AGGIUNTIVO

al Atto di Cottimo fiduciario N. 323 di Rep., stipulato in data 25 febbraio 2014, relativo ai lavori di "Messa in sicurezza del versante soprastante la strada di accesso alla discarica di Solizzan nel Comune di Scurelle "

#### ART. 1

1. La Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominata anche "Amministrazione" o "Comunità", come sopra rappresentata, affida in appalto all'Impresa Eurorock Srl, di seguito denominata anche "Impresa affidataria", che, come sopra rappresentata, accetta, i nuovi e maggiori lavori previsti dalla perizia di variante n. 1 di data 6 maggio 2014 al progetto sopra citato alle condizioni stabilite nel presente atto aggiuntivo, nel Atto di Cottimo fiduciario N. 323 di Rep., stipulato in data 25 febbraio 2014, ed inoltre:

- negli Elaborati e nei Disegni di Progetto;

- nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

#### ART. 2

1. La Comunità e l'Impresa affidataria prendono atto che, per effetto della perizia suppletiva e di variante n. 1 che prevede nuovi e maggiori lavori per un importo di Euro 24.074,85 (ventiquattromilazero settantaquattro/85), compresi gli oneri per la sicurezza, il corrispettivo spettante all'Impresa affidataria per l'effettuazione dei lavori di cui all'oggetto viene rideterminato in complessivi Euro 92.941,24 (novantadue milanovecento quarantuno/24), di cui Euro 4.462,94 (quattromilaquattrocento sessantadue/94) per oneri per la

sicurezza.

2. I prezzi unitari da applicare ai lavori oggetto del presente atto aggiuntivo sono contenuti, oltre che nell'offerta dell'Impresa, nel verbale dei nuovi prezzi concordati n. 1 , sottoscritto in data .....

#### ART. 3

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, è prorogato di 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continui.

#### ART. 4

1. Il pagamento della prestazione avverrà in unica soluzione alla fine dei lavori, previa approvazione del certificato di regolare esecuzione.

#### ART. 5

Tutte le spese relative al presente atto (bolli, copie registrazioni, diritti, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della Eurorock SRL. senza diritto di rivalsa.

#### ART. 65

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

#### ART. 7

L'Impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

#### ART. 8

Per tutto quanto non espressamente contenuto e disciplinato nel presente atto, si richiamano le norme in materia vigenti.

Per la Comunità

Per l'Impresa

Ing. Tomasini Mariano

Francesco Salvaterra