



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 79

OGGETTO: Next Generation EU - PNRR - M.2 C.1, Investimento 3.2 Green Communities - intervento "Green Community Valsugana e Tesino" - Intervento 1: Progetto pilota di riforestazione di boschi danneggiati dalla tempesta Vaia e/o infestati dal bostrico. Approvazione del secondo aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di "Riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico" relativamente al Lotto 1/25 Prai Tomei - Parti (CUP H31G22000120006).

L'anno duemilaventicinque addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **10:55**, nella stanza virtuale in videoconferenza, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, assiste il Segretario Generale della Comunità, dott.ssa Sonia Biscaro,

EMANA

il seguente decreto.

OGGETTO: Next Generation EU - PNRR - M.2 C.1, Investimento 3.2 Green Communities - intervento "Green Community Valsugana e Tesino" – *Intervento 1: Progetto pilota di riforestazione di boschi danneggiati dalla tempesta Vaia e/o infestati dal bostrico.*
Approvazione del secondo aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di "Riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico" relativamente al Lotto 1/25 Prai Tomei - Parti (CUP H31G22000120006).



IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Premesso che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare, la Misura 2 (M2 — Rivoluzione verde e transizione ecologica) Componente 1 (C1 — Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.2 (Green Communities) del PNRR finalizzata a sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui, in primo luogo, acqua, boschi e paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane;
- il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato in data 30 giugno 2022 l'Avviso pubblico per la presentazione di "Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", con scadenza al 16 agosto 2022;
- con decreto del Commissario n. 144 dd. 12.08.2022 la Comunità Valsugana e Tesino ha approvato il progetto "Green Community Valsugana e Tesino" e disposto di aderire all'avviso pubblico per la presentazione di "Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" pubblicato dal DARA in data 30 giugno 2022;
- con determina del Coordinatore del Nucleo PNRR Stato Regioni di data 28 settembre 2022, è stata approvata la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento relative all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, tra le quali quella presentata dalla Comunità Valsugana e Tesino per un importo ammesso a finanziamento par ad Euro 3.772.000,00.
- in data 23.12.2022 è stata sottoscritta la convenzione per la disciplina dei rapporti tra le parti per la realizzazione della Green Community Valsugana e Tesino, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 1 – Investimento 3.2 tra il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR e la Comunità Valsugana e Tesino quale soggetto attuatore.
- in data 03.02.2023 è stata sottoscritta la convenzione (rep. 718 Apr) per la disciplina dei rapporti per la realizzazione della Green Community Valsugana e Tesino, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 1 – Investimento 3.2 tra la Comunità Valsugana e Tesino quale ente capofila e i Comuni di Roncegno Terme, Scurelle e Telve.

Atteso che la milestone relativa al progetto, come desumibile anche dall'Avviso pubblico, prevede l'aggiudicazione degli appalti pubblici per la selezione delle Green Communities entro il terzo trimestre 2022, mentre il target di progetto consiste nella realizzazione di almeno il 90% degli interventi previsti per le Green Communities entro il secondo trimestre 2026.

Preso atto che gli indicatori comuni associati agli interventi della Missione 2– Componente 1 – Investimento 3.2 sono:

- Risparmio nel consumo annuo di energia primaria
- Capacità operativa aggiuntiva installata per l'energia rinnovabile.

Dato atto che tutte le prestazioni svolte afferenti le misure del PNRR dovranno garantire:

- il rispetto e la conformità:
 - ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH;
 - al principio del contributo dell'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), ove applicabile;
 - ai principi trasversali, quali tra l'altro la parità di genere (Gender Equality), la protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali, ove applicabili;
- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE:
 - con riferimento al rispetto del principio di sana gestione finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22;
 - con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9).

Considerato che l'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza prevede che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Visto l'intervento n. 1 – Progetto pilota di riforestazione di boschi danneggiati dalla tempesta Vaia e/o infestati dal bostrico, riferito all'obiettivo a-Ob1 "Conservazione della biodiversità del patrimonio forestale attraverso attività di rimboschimento su aree colpite da VAIA e da Bostrico", identificato dal codice CUP H31G22000120006, che prevede la riforestazione di almeno 100 ettari di bosco schiantato per effetto della tempesta Vaia e colpito da bostrico, dando massima priorità a ricostruire quei boschi le cui funzioni erano primariamente collegate alla protezione dei versanti da caduta massi e valanghe e alla protezione idrogeologica delle sorgenti.

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori pubblici n. 957 di data 19.12.2023, come rettificata con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori pubblici n. 487 di data 20.06.2024, con cui è stato affidato al dott. Luca Bronzini dello studio tecnico associato PAN con sede a Canzolino via Tessara 2 – Pergine Valsugana – Codice fiscale e partita IVA 01848610224, l'incarico del servizio di progettazione PFTE ed esecutiva e direzione lavori relativo agli interventi di natura forestale e naturalistica riferiti all'obiettivo a-Ob1 "Conservazione della biodiversità del patrimonio forestale attraverso attività di rimboschimento su aree colpite da VAIA e da Bostrico" del progetto Green Community Valsugana e Tesino.

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori pubblici n. 540 di data 18.07.2024 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di "Riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico", redatto dal dott. Luca Bronzini dello studio tecnico associato PAN con sede a Canzolino in via Tessara 2 – Pergine Valsugana – P.IVA 01848610224 – e depositato al protocollo dell'Ente n. 6840-A di data 23.05.2024, il cui quadro economico espone un costo

complessivo per l'intervento pari ad € 610.000,00 di cui € 375.825,74 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 234.174,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori pubblici n. 434 di data 05.06.2024 con la quale è stato affidato all'ing Federica Andreis, avente studio a Trento, C.F. e P.IVA 02176230221, il servizio tecnico di applicazione del principio di non arrecare danno all'ambiente (DNSH) e dei Criteri Ambientali Minimi secondo il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.mm.ii. per alcuni dei progetti rientranti nell'ambito della Green Community, tra i quali quello affidato al dott. Luca Bronzini.

Preso atto che:

- con nota registrata al protocollo dell'Ente n. 13171-A di data 30.09.2024 il tecnico incaricato ing. Federica Andreis – ATS Servizi – ha provveduto alla consegna completa degli elaborati afferenti al rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (DNSH) e dei Criteri Ambientali Minimi secondo il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.ii., relativamente ai lavori in oggetto
- con nota registrata al protocollo dell'Ente n. 12941-A di data 26.09.2024 il progettista incaricato ha depositato gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori di "Riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico", ed il cui quadro economico espone un costo complessivo per l'intervento pari ad € 610.000,00 di cui € 375.825,74 per lavori (comprensivi di € 7.069,44 per oneri della sicurezza e dei quali, complessivamente, € 255.201,54 per costi della manodopera) ed € 234.174,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con decreto del Presidente della Comunità n. 117 di data 03.10.2024, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico", redatto dal dott. Luca Bronzini dello studio tecnico associato PAN con sede a Canzolino in via Tessara 2 – Pergine Valsugana – P.IVA 01848610224 – e depositato al protocollo dell'Ente n. 12941-A di data 26.09.2024, il cui quadro economico espone un costo complessivo per l'intervento pari ad € 610.000,00 di cui € 375.825,74 per lavori (comprensivi di € 7.069,44 per oneri della sicurezza e dei quali, complessivamente, € 255.201,54 per costi della manodopera) ed € 234.174,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori pubblici n. 756 di data 14.10.2024 è stato dato avvio alla procedura telematica di affidamento dei lavori di "Riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico" sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Contracta della Provincia Autonoma di Trento;
- in data 14.10.2024 è stata pubblicata sulla piattaforma Contracta della Provincia Autonoma di Trento la procedura per l'affidamento dei "Lavori di riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico";
- a seguito dell'espletamento della succitata procedura, suddivisa in n. 7 lotti, è stato aggiudicato solamente il lotto 3/2025 alla ditta Edilgreen di Casagranda Giorgio, mentre non è stata presentata nessuna offerta per gli altri sei lotti.

Preso atto che, visto l'esito della gara, il RUP ha ritenuto opportuno effettuare una riunione congiunta con il progettista dott. Luca Bronzini, il dott. Marco Olivari Direttore dell'Ufficio distrettuale forestale di Borgo Valsugana e il dott. Alessandro Wolynski Direttore dell'Ufficio pianificazione, selvicoltura ed economia forestale della PAT, per ragionare sui possibili motivi della mancata presentazione di offerta su n. 6 dei n. 7 lotti totali.

Considerato che, a seguito della riunione è emersa la necessità di aggiornare il progetto tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- dare priorità alla riforestazione nelle zone che hanno funzione protettiva diretta;
- aumentare il numero di piantine all'interno di alcuni cluster in modo tale da creare dei piccoli boschetti.

Considerato altresì che alla luce delle modifiche sopra individuate si ritiene necessario integrare l'importo totale dei lavori aumentandolo di Euro 50.000,00.

Preso atto che:

- con nota registrata al protocollo dell'Ente n. 13171-A di data 30.09.2024 il tecnico incaricato ing. Federica Andreis – ATS Servizi – ha provveduto alla consegna completa degli elaborati afferenti al rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (DNSH) e dei Criteri Ambientali Minimi secondo il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.ii., relativamente ai lavori in oggetto
- con nota registrata al protocollo dell'Ente n. 002628-A di data 25.02.2025 il progettista incaricato ha depositato il progetto esecutivo aggiornato dei lavori di "Riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico", composto dagli elaborati di seguito elencati ed il cui quadro economico espone un costo complessivo per l'intervento pari ad € 660.000,00 di cui € 418.799,58 per lavori (comprensivi di € 7.725,60 per oneri della sicurezza e dei quali, complessivamente, € 330.127,88 per costi della manodopera) ed € 241.200,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. Relazione tecnico illustrativa
2. Quadro economico
3. Analisi prezzi
4. Schede di intervento
5. Computo metrico – Lotto 1 – Anno 2024
6. Stima dell'incidenza della manodopera – Lotto 1 – Anno 2024
7. Computo metrico – Lotto 1 – Anno 2025
8. Stima dell'incidenza della manodopera – Lotto 1 – Anno 2025
9. Computo metrico – Lotto 2 – Anno 2024
10. Stima dell'incidenza della manodopera – Lotto 2 – Anno 2024
11. Computo metrico – Lotto 2 – Anno 2025
12. Stima dell'incidenza della manodopera – Lotto 2 – Anno 2025
13. Computo metrico – Lotto 3 – Anno 2024
14. Stima dell'incidenza della manodopera – Lotto 3 – Anno 2024
15. Computo metrico – Lotto 3 – Anno 2025
16. Stima dell'incidenza della manodopera – Lotto 3 – Anno 2025
17. Computo metrico – Lotto 4 – Anno 2025
18. Stima dell'incidenza della manodopera – Lotto 4 – Anno 2025
19. Computo metrico – Lotto 5 – Anno 2025
20. Stima dell'incidenza della manodopera – Lotto 5 – Anno 2025
21. Relazione di rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH" (a firma dell'ing. Federica Andreis)
22. Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative (redatto d'ufficio)

ed acclarante il seguente quadro economico:

Comunità Valsugana e Tesino	
Lavori di riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico – Agg.febbraio 2025	
Quadro Economico	
	PROGETTO
A)	SOMME a BASE D'APPALTO

A.1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A.1.a + A.1.b + A.1.c + A.1.d)	€ 411.073,98
A.1.a)	a corpo	€ 0,00
A.1.b)	a misura	€ 411.073,98
A.1.c)	a corpo e misura	€ 0,00
A.1.d)	in economia	€ 0,00
A.1.1)	<i>di cui costi della manodopera</i>	€ 330.127,88
A.2)	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO (A.2.a + A.2.b + A.2.c + A.2.d)	€ 7.725,60
A.2.a)	oneri della sicurezza non soggetti ribasso	€ 7.725,60
A.3)	TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)	€ 418.799,58
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	lavori, servizi, forniture previsti dal progetto ma esclusi dall'appalto	€ 60.939,59
B.1.a)	fornitura di piantine presso vivaio selezionato dall'Amministrazione (IVA 10% esclusa)	€ 54.986,40
B.1.b)	trasporto piantine (IVA 22% esclusa)	€ 5.953,19
B.2)	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 0,00
B.3)	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00
B.4)	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 0,00
B.5)	imprevisti/ev. premio di accelerazione (tra il 5% ed il 10% di A.3)	€ 20.940,07
B.6)	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 0,00
B.7)	acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00
B.8)	Spese tecniche	€ 37.000,00
B.8.a)	progettazione (comprensiva di direzione lavori e contabilità)	€ 20.000,00
B.8.b)	direzione lavori e contabilità (compreso nell'importo di progettazione)	€ 10.000,00
B.8.c)	coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 0,00
B.8.d)	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00
B.8.e)	progettazione geologica	€ 0,00
B.8.f)	frazionamenti ed accatastamenti	€ 0,00
B.8.g)	altro (indicare) servizio di applicazione DNSH e CAM	€ 7.000,00
B.9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ 0,00
B.10)	incentivo per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023 - max 2% di A.3)	€ 8.281,39
B.11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.12)	Spese per pubblicità e notifiche	€ 0,00
B.13)	Spese per analisi	€ 0,00
B.14)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ 0,00
B.15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 41 co.4 D.Lgs. 36/2023)	€ 0,00
B.16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00
B.17)	spese per opere artistiche (L.717/1949)	€ 0,00
B.18)	contributi previdenziali	€ 1.515,00
B.18.a)	oneri previdenziali al 4% su B.8.a (indicare)	€ 1.200,00
B.18.b)	oneri previdenziali al 5% su ... (indicare)	€ 0,00
B.18.c)	oneri previdenziali al 4,5% (indicare) su B.8.g (indicare)	€ 315,00
B.19)	IVA ed eventuali altre imposte	€ 112.024,37
B.19.a)	IVA al 4% su ... (indicare)	€ 0,00

B.19.b)	IVA al 10% su B.1.a (<i>indicare</i>)	€ 5.498,64
B.19.c)	IVA al 22% su A.3+B.5+B.6 (<i>indicare</i>)	€ 98.052,43
B.19.d)	IVA al 22% su spese tecniche (B.8+B.18+B.14)	€ 8.473,30
B.19.e)	altre imposte (<i>indicare</i>)	€ 0,00
B.20)	economie di gara	€ 0,00
B.21)	Contributo ANAC	€ 500,00
B.22)	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE (Somma da B.1 a B.20)	€ 241.200,42
C)	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B.22)	€ 660.000,00

Richiamato il decreto del Presidente della Comunità n. 27 dd. 25.02.2025 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo ai lavori di "Riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico", redatto dal dott. Luca Bronzini dello studio tecnico associato PAN con sede a Canzolino in via Tessara 2 – Pergine Valsugana – P.IVA 01848610224 – e depositato al protocollo dell'Ente n. 002628-A di data 25.02.2025, il cui quadro economico espone un costo complessivo per l'intervento pari ad € 660.000,00 di cui € 418.799,58 per lavori (comprensivi di € 7.725,60 per oneri della sicurezza e dei quali, complessivamente, € 330.127,88 per costi della manodopera) ed € 241.200,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici n. 257 dd. 31.03.2025 con la quale sono stati affidati i lavori di "Riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico" - progetto aggiornato a febbraio 2025:

- all'operatore economico Floricoltura Cappello Società Semplice Agricola, avente sede in Primo Boale n. 21 a Borgo Valsugana (Tn) – P.IVA 02655900229, il Lotto 1- 2024 – Conseria – Cava dell'Oro per un importo di aggiudicazione pari ad € 91.245,21 oltre ad € 1.671,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (€ 92.916,63 oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA di legge al 22% - € 113.358,29 IVA inclusa);
- all'operatore economico Lagorai Scavi Di Mattivi Mike, avente sede in Via Massenzi n. 2 a Bedollo (Tn) – P.IVA 02155720226, il Lotto 2 -2024 - Loc. Zengio – Margeroni, per un importo di aggiudicazione pari ad € 53.103,54 € oltre ad € 1.009,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (€ 54.113,46 oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA di legge al 22% - € 66.018,42 IVA inclusa);
- all'operatore economico Floricoltura Cappello Società Semplice Agricola, avente sede in Primo Boale n. 21 a Borgo Valsugana (Tn) – P.IVA 02655900229, il Lotto 2 -2025 – Loc. Val de Prà, per un importo di aggiudicazione pari ad € 29.432,79 oltre ad € 537,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (€ 29.970,21 oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA di legge al 22% - € 36.563,66 IVA inclusa);
- all'operatore economico Bortolon Luca, avente sede in Via San Giovanni Bosco n. 26 a Torcegno (Tn) – P.IVA 02222610228, il Lotto 3 - 2024 - Loc. Frattoni di Cere - Mesata, per un importo di aggiudicazione pari ad € 62.092,80 oltre ad € 1.198,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (€ 63.291,72 oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA di legge al 22% - € 77.215,90 IVA inclusa);
- all'operatore economico Floricoltura Cappello Società Semplice Agricola, avente sede in Primo Boale n. 21 a Borgo Valsugana (Tn) – P.IVA 02655900229, il Lotto 4 - 2025 - Loc. Boal del Nenco - Beccarie, per un importo di aggiudicazione pari ad € 37.516,06 oltre ad € 726,42 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (€ 38.242,48 oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA di legge al 22% - € 46.655,83 IVA inclusa);
- all'operatore economico Bortolon Luca, avente sede in Via San Giovanni Bosco n. 26 a Torcegno (Tn) – P.IVA 02222610228, il Lotto 5 - 2025 - Loc. Cagnon - Valtrigona, per un importo di aggiudicazione pari ad € 29.028,25 oltre ad € 561,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (€ 29.589,91 oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA di legge al 22% - € 36.099,69 IVA inclusa);

Dato atto che il Lotto 1/25 – loc. Prai Tomei Parti è andato nuovamente deserto.

Considerato che a seguito di un ulteriore approfondimento sulle caratteristiche geomorfologiche intrinseche del Lotto 1/25 – loc. Prai Tomei - Parti, il progettista incaricato ha valutato di apportare delle modifiche agli elaborati progettuali.

Atteso che con nota registrata al protocollo dell'Ente n. 006213-A di data 16.05.2025 il progettista incaricato ha depositato il secondo aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di "Riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico", relativamente al Lotto 1/25 loc. Prai Tomei – Parti, composto dai seguenti elaborati: computo metrico Lotto 1/25, stima incidenza manodopera Lotto 1/25, Schede di intervento.

Considerato che, a seguito dell'aggiornamento degli elaborati progettuali relativi al Lotto 1/25 Prai Tomei-Parti, il quadro economico dell'opera risulta così aggiornato:

Comunità Valsugana e Tesino					
Lavori di riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico					
Quadro Economico					
		Progetto aggiornato febbraio 2025	Aggiudicazione	Aggiornamento quadro economico maggio 2025	Secondo aggiornamento progetto relativo al Lotto 1/25 maggio 2025
A)					
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A.1.a + A.1.b + A.1.c + A.1.d)	€ 411.073,98	€ 409.068,71	€ 409.068,71	€ 401.448,71
A.1.a)	a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.1.b)	a misura	€ 411.073,98	€ 409.068,71	€ 409.068,71	€ 401.448,71
A.1.1)	<i>di cui costi della manodopera</i>	<i>€ 330.127,88</i>	<i>€ 330.127,88</i>	<i>€ 330.127,88</i>	<i>€ 322.507,88</i>
A.2)	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO (A.2.a + A.2.b + A.2.c + A.2.d)	€ 7.725,60	€ 7.725,60	€ 7.725,60	€ 7.725,60
A.2.a)	oneri della sicurezza non soggetti ribasso	€ 7.725,60	€ 7.725,60	€ 7.725,60	€ 7.725,60
A.3)	TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)	€ 418.799,58	€ 416.794,31	€ 416.794,31	€ 409.174,31
B)	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE				
B.1)	lavori, servizi, forniture previsti dal progetto ma esclusi dall'appalto	€ 60.939,59	€ 60.939,59	€ 83.271,94	€ 93.054,12
B.1.a)	fornitura di piantine presso vivaio selezionato dall'Amministrazione (IVA 10% esclusa)	€ 54.986,40	€ 54.986,40	€ 78.871,94	€ 88.654,12
B.1.b)	trasporto piantine (IVA 22% esclusa)	€ 5.953,19	€ 5.953,19	€ 4.400,00	€ 4.400,00
B.2)	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3)	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4)	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5)	imprevisti/ev. premio di accelerazione (tra il 5% ed il 10% di A.3)	€ 20.940,07	€ 20.940,07	€ 1.200,00	€ 0,00
B.6)	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7)	acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

B.8)	Spese tecniche	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
B.8.a)	progettazione (comprensiva di direzione lavori e contabilità)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
B.8.b)	direzione lavori e contabilità (compreso nell'importo di progettazione)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
B.8.c)	coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.8.d)	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.8.e)	progettazione geologica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.8.f)	frazionamenti ed accatastamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.8.g)	altro (indicare) servizio di applicazione DNSH e CAM	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
B.9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10)	incentivo per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023 - max 2% di A.3)	€ 8.281,39	€ 8.281,39	€ 6.625,11	€ 6.625,11
B.11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12)	Spese per pubblicità e notifiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.13)	Spese per analisi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.14)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 41 co.4 D.Lgs. 36/2023)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.17)	spese per opere artistiche (L.717/1949)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.18)	contributi previdenziali	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.635,00	€ 1.635,00
B.18.a)	oneri previdenziali al 4% su B.8.a	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.320,00	€ 1.320,00
B.18.b)	oneri previdenziali al 5% su ... (indicare)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.18.c)	oneri previdenziali al 4,5% su B.8.g	€ 315,00	€ 315,00	€ 315,00	€ 315,00
B.19)	IVA ed eventuali altre imposte	€ 112.024,37	€ 111.583,21	€ 109.973,64	€ 109.011,46
B.19.a)	IVA al 4% su ... (indicare)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.19.b)	IVA al 10% su B.1.a	€ 5.498,64	€ 5.498,64	€ 7.887,19	€ 8.865,41
B.19.c)	IVA al 22% su A.3+B.5+B.6+B.1.b	€ 98.052,43	€ 97.611,27	€ 92.926,75	€ 90.986,35
B.19.d)	IVA al 22% su spese tecniche (B.8+B.18+B.14)	€ 8.473,30	€ 8.473,30	€ 9.159,70	€ 9.159,70
B.19.e)	altre imposte (indicare)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.20)	economie di gara	€ 0,00	€ 2.446,44	€ 0,00	€ 0,00
B.20.a)	economie derivanti da ribassi su spese tecniche, compresi oneri previdenziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.20.b)	IVA al 22% su B.20.a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.20.c)	economie derivanti da ribassi su lavori	€ 0,00	€ 2.005,28	€ 0,00	€ 0,00
B.20.d)	IVA al 22% su B.20.c)	€ 0,00	€ 441,16	€ 0,00	€ 0,00
B.21)	Contributo ANAC	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
B.22)	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE (Somma da B.1 a B.20)	€ 241.200,42	€ 243.205,69	€ 243.205,69	€ 250.825,69
C)	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B.22)	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00

Ritenuto che il secondo aggiornamento del progetto esecutivo in parola, relativamente al Lotto 1/25 Prai Tomei – Parti, redatto dal dott. Luca Bronzini dello studio tecnico associato PAN corrisponda alle necessità ed esigenze dell'Amministrazione.

Preso atto che il RUP ha condotto con esito positivo la verifica e la validazione del progetto ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021, nonché dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, come risulta dai documenti agli atti (prot. interno id. 124524636 di data 16.05.2025 e prot. interno id. n. 124525286 di data 16.05.2025).

Dato atto che l'intervento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici allegato al bilancio 2023-2025.

Dato atto che la spesa complessiva di € 660.000,00 per la realizzazione dell'intervento, come risultante dal quadro economico sopra esposto, trova copertura al capitolo 10100/1 del bilancio di previsione.

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii. *“Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”*;
- la legge provinciale 09 marzo 2016, n. 2 *“Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”* e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- la L.P. n. 18/2015 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)*;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”* e ss.mm.;
- il D.Lgs. 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- la Legge Provinciale 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.ii. *“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”*;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il *“Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino”*, adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l'*“Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”*;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, ad oggetto: *“Approvazione del D.U.P. 2025-2027, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).”*;
- Richiamato il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria”*;
- il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto *“Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del “Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino”*;

- il decreto del Presidente n. 1 dd. 18.08.2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm., in modo da procedere speditamente con le procedure di affidamento relative al Lotto 1/25 Prai Tomei - Parti.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente.

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il secondo aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di "Riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico", relativamente al Lotto 1/25 Prai Tomei – Parti, redatto dal dott. Luca Bronzini dello studio tecnico associato PAN con sede a Canzolino in via Tessara 2 – Pergine Valsugana – P.IVA 01848610224 – e depositato al protocollo dell'Ente n. 006213-A di data 16.05.2025, il cui quadro economico aggiornato espone un costo complessivo per l'intervento pari ad € 660.000,00 di cui € 409.174,31 per lavori (comprensivi di € 7.725,60 per oneri della sicurezza e dei quali, complessivamente, € 322.507,88 per costi della manodopera) ed € 250.825,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera, come esposto in premessa, che espone un costo complessivo per l'intervento pari ad € 660.000,00 di cui € 409.174,31 per lavori (comprensivi di € 7.725,60 per oneri della sicurezza e dei quali, complessivamente, € 322.507,88 per costi della manodopera) ed € 250.825,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. di dare atto che l'entrata a copertura dei lavori di "Riforestazione di 100 ettari di bosco schiantato da VAIA e colpito da Bostrico" risulta così suddivisa:
 - € 660.000,00 trasferimento di capitale da parte del Ministero;
4. di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) associato all'opera è il seguente:
H31G22000120006 Progetto pilota di riforestazione di boschi danneggiati dalla tempesta Vaia e/o infestati dal bostrico
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
6. di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici gli adempimenti di competenza necessari per addivenire alla realizzazione delle opere in parola;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa;

8. di prendere atto, per quanto sopra esposto, di aver assolto ai controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile, e di aver garantito la tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi e delle frodi.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.